

План мероприятий МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» по реализации лин-проекта  
«Оптимизация процесса ведения документооборота в ОУ за счёт перехода  
фокус группы к электронному учёту посещаемости»

№ п/п	Наименование	Сроки	Ответственный
1	Разработка и согласование электронной формы журнала учёта посещаемости на платформе Яндекс	01.08-25.08.22 г	Фролова А.Л. Сорокина С.Н.
2	Согласование электронной формы журнала учёта посещаемости на платформе Яндекс и внесение корректировок	26.08.-31.08.22 г.	Метелкин В.О. Фролова А.Л. Сорокина С.Н.
3	Внесение изменений в положение о журнале учёта работы педагогов	26.08.-31.08.22 г.	Метелкин В.О. Горбунаец Е.А.
4	Заполнение электронного журнала учета работы педагога (фокус-группа)	01.09-30.09.2022	Метелкин В.О. Сорокина С.Н. Ильина Е.Е. Курьян И.С. Исанова Г.И. Копалова О.В. Овечкина О.А.
5	Контроль заполнения электронного журнала учета работы педагога	03.10-04.10.22	Горбунаец Е.А. Линд Л.В.
6	Корректировка методики, внесение изменений в электронную форму	05.10.-10.10.22	Метелкин В.О. Фролова А.Л. Сорокина С.Н. Линд Л.В.
7	Заполнение электронного журнала учета работы педагога (фокус-группа) и мониторинг результатов	10.10.-25.11.22	Метелкин В.О. Сорокина С.Н. Ильина Е.Е. Курьян И.С. Исанова Г.И. Копалова О.В. Овечкина О.А. Горбунаец Е.А. Линд Л.В.
8	Разработка инструкции для педагогов по заполнению журнала. Копирование шаблонов журнала для краткосрочных программ	25.11.-06.12.22	Метелкин В.О. Фролова А.Л. Сорокина С.Н. Линд Л.В.

Директор  
МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»



А.В. Музылев